

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo **4909.1072007FNO** na realizáciu prác na stavbe
„Oprava miestnej komunikácie v obci Forbasy“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno :	Obec Forbasy
Sídlo:	OcÚ Forbasy č.40, 065 01 pošta Hniezdne,
okr. Stará Ľubovňa	
Štatutárny zástupca:	Michal Hanečák, starosta obce
IČO:	00 329 851
DIČ:	2020726081
IČ DPH:	neplatca DPH
Tel.:	+421 911 268 534
E-mail:	starostaforbasy@slnet.sk
Internetová stránka:	www.forbasy.eu
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Stará Ľubovňa
IBAN:	SK03 5600 0000 0034 1172 7005
SWIFT:	KOMASK2X

(ďalej spoločne len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaný v registri:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V
Zastúpený:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Tel.:	+421 51 7733 433
E-mail:	zavod-po@eurovia.sk ; ponuky-po@eurovia.sk
Internetová stránka:	www.eurovia.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900-0000 0050 2528 4700
SWIFT (BIC) kód:	GIBASKBX

/ďalej len: objednávateľ/

**Článok II.
PREDMET Dodatku č. 1**

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu realizovaných prác (Príloha č. 1 k ZoD : Rozpočet - prác naviac a menej). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.1072007FNO (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

1. V Článku V. CENA sa mení :

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je:

Cena podľa pôvodnej Zmluvy	22 345,10 € bez DPH
Cena prác naviac a menej podľa Dodatku č. 1	1 183,19 € bez DPH
Celková Cena vrátane prác naviac a menej	23 528,29 € bez DPH
DPH 20%	4 705,66 € bez DPH
Celková Cena vrátane prác naviac a menej	28 233,95 € s DPH

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha: Rozpočet prác naviac a menej

Vo Forbasoch, dňa **25. 05. 2021**

V Košiciach, dňa **25. 05. 2021**

PODPISANE

Michal Hmelaš
starosta obce

Ing. Róbert Šimák
predsedu predstavenstva a.s.

člen predstavenstva a.s.